



CARÁTULA DE CONVENIO MODIFICATORIO 1

NUM. CONVENIO		C-CIEN-06DST0014F-06DPR0100Q-33-38-2017			TIPO		OBRA PÚBLICA		
CONDICIÓN DE PAGO		ESTIMACIONES			FECHA DEL CONVENIO		10 04 2018		
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO		CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCION DE MONTOS ART. 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS			FECHA DEL CONVENIO		10 04 2018		
NÚMERO		N/A			DÍA		MES		AÑO
REFERENCIA PROCEDIMIENTO		N/A			DÍA		MES		AÑO
FECHA INICIO					DÍA		MES		AÑO
IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL+C.A.									
SUBTOTAL		IVA		TOTAL					
(1)	\$853,835.95	\$136,613.75		\$990,449.70					
(2)	\$914,204.93	\$146,272.79		\$1'060,477.72					
	\$1'768,040.88	\$282,886.54		\$2'050,927.42					
IMPORTE MODIFICADOS									
(1)	\$852,586.06	\$136,413.77		\$988,999.83					
(2)	\$914,204.93	\$146,272.79		\$1'060,477.72					
	\$1'766,790.99	\$282,686.56		\$2'049,477.55					
IMPORTE DEL ANTICIPO									
SUBTOTAL		IVA		TOTAL					
(1)	\$255,775.82	\$40,924.13		\$296,699.95					
(2)	\$274,261.48	\$43,881.84		\$318,143.32					
	\$530,037.30	\$84,805.97		\$614,843.27					
PÓLIZAS DE GARANTÍA									
TIPO		AFIANZADORA		No. DE PÓLIZA		MONTO			
ANTICIPO		BERKLEY MEXICO		8KY-0024-0006730		\$614,843.27			
CUMPLIMIENTO		BERKLEY MEXICO		8KY-0024-0006734		\$204,947.75			
VICIOS OCULTOS									
DE LA OBRA O SERVICIOS		OBJETO (1) ESCUELAS AL CIEN 2017 06DST0014F.- SEC. TEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO, DOMICILIO CONOCIDO S/N, PUEBLO JUAREZ/MAGDALENA, COQUIMATLAN, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES, I, II, V, VI, VII, VIII (2) 06DPR0100Q.- EP. VICENTE GUERRERO, DOMICILIO CONOCIDO S/N. EL POBLADO COQUIMATLAN, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. COMPONENTES, I, II, V, VI, VII, VIII							
DEL CONTRATISTA		RAZÓN SOCIAL		ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ					
		R.F.C.		MOVR5203213P3					
		DOMICILIO FISCAL							
		REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO		ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ					
		TELÉFONO (S)							
		FIJO (LADA)							
		MÓVIL							
DE LOS RECURSOS		CONVENIO		CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.		FECHA DEL CONVENIO - ORCIO		19 10 2015	
		NÚMERO DE OFICIO		D.G.0.519.06/17-INIFED		FECHA DEL CONVENIO - ORCIO		04 12 2017	
						DÍA		MES AÑO	
PLAZO DE EJECUCIÓN		DÍAS NATURALES		90		INICIO		10 04 2018	
						DÍA		MES AÑO	
						TERMINACIÓN		08 07 2018	
						DÍA		MES AÑO	

ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

LA CONTRATISTA
ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ

h

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
EL DIRECTOR GENERAL

ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ

A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018.