

CARÁTULA DE CONVENIO MODIFICATORIO 1

DEL CONVENIO	NUM. CONVENIO	C-CIEN-06DST0014F-06DPRO100Q-33-38-2017			TIPO	OBRA PÚBLICA				
	CONDICIÓN DE PAGO	ESTIMACIONES								
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCION DE MONTOS ART. 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS				FECHA DEL CONVENIO	10	04	2018	
	NÚMERO	N/A				DÍA	MES	AÑO		
REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A				FECHA INICIO	DÍA	MES	AÑO		
IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL+C.A.										
	SUBTOTAL	I.V.A			TOTAL					
(1)	\$853,835.95	\$136,613.75			\$990,449.70					
(2)	\$914,204.93	\$146,272.79			\$1'060,477.72					
	\$1'768,040.88	\$282,886.54			\$2'050,927.42					
IMPORTES MODIFICADOS										
(1)	\$852,586.06	\$136,413.77			\$988,999.83					
(2)	\$914,204.93	\$146,272.79			\$1'060,477.72					
	\$1'766,790.99	\$282,686.56			\$2'049,477.55					
IMPORTE DEL ANTICIPO										
	SUBTOTAL	I.V.A			TOTAL					
(1)	\$255,775.82	\$40,924.13			\$296,699.95					
(2)	\$274,261.48	\$43,881.84			\$318,143.32					
	\$530,037.30	\$84,805.97			\$614,843.27					
PÓLIZAS DE GARANTÍA										
	TIPO	AFIANZADORA	No. DE PÓLIZA	MONTO						
	ANTICIPO	BERKLEY MEXICO	BKY-0024-0006730	\$614,843.27						
	CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS	BERKLEY MEXICO	BKY-0024-0006734	\$204,947.75						
DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN 2017 (1) 06DST0014F.- SEC. TEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO, DOMICILIO CONOCIDO S/N, PUEBLO JUAREZ/MAGDALENA, COQUIMATLAN, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES, I, II, V, VI, VII, VIII (2) 06DPRO100Q.- EP. VICENTE GUERRERO, DOMICILIO CONOCIDO S/N. EL POBLADO COQUIMATLAN, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. COMPONENTES, I, II, V, VII, VIII								
DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL	ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ								
	R.F.C.	MOVR5203213P3								
	DOMICILIO FISCAL									
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ								
TELÉFONO (S)										
	FIJO (LADA)									
	MÓVIL									
DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.				FECHA DEL CONVENIO - OFICIO	19	10	2015	
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.O.519.06/17-INIFED					04	12	2017	
						DÍA	MES	AÑO		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	90	INICIO	10	04	2018	TERMINACIÓN	08	07	2018
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	

ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

LA CONTRATISTA
ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
EL DIRECTOR GENERAL

ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ

A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018.