



CARÁTULA DE CONVENIO MODIFICATORIO 1

DEL CONVENIO	NUM. CONVENIO	C-CIEN-06DTV0020D-06DPR0212U-18-63-2017			TIPO	OBRA PÚBLICA				
	CONDICIÓN DE PAGO	ESTIMACIONES								
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCION DE MONTOS ART. 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS				FECHA DEL CONVENIO	10	04	2018	
	NÚMERO	N/A				DÍA	MES	AÑO		
REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A				FECHA INICIO	DÍA	MES	AÑO		
IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL+CA.										
	SUBTOTAL	IVA			TOTAL					
(1)	\$823,117.41	\$131,698.79			\$954,816.20					
(2)	\$806,779.56	\$129,084.73			\$935,864.29					
	\$1,629,896.97	\$260,783.52			\$1,890,680.49					
IMPORTE MODIFICADOS										
(1)	\$787,466.83	\$125,994.69			\$913,461.52					
(2)	\$787,466.84	\$125,994.69			\$913,461.53					
	\$1,574,933.67	\$251,989.38			\$1,826,923.05					
IMPORTE DEL ANTICIPO										
	SUBTOTAL	IVA			TOTAL					
(1)	\$236,240.05	\$37,798.41			\$274,038.46					
(2)	\$236,240.05	\$37,798.41			\$274,038.46					
	\$472,480.10	\$75,596.82			\$548,076.92					
PÓLIZAS DE GARANTÍA										
	TIPO	AFIANZADORA			No. DE PÓLIZA	MONTO				
	ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY			1893285	\$548,076.92				
	CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS	ACE FIANZAS MONTERREY			1893852	\$182,692.31				
DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN 2017 06DTV0020D.- TV. SEC. FEDERICO RANGEL FUENTES. DOMICILIO CONOCIDO S/N, LAS TUNAS, COLIMA, COL. - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. E CIEN 2017 COMPONENTES, I, II, V 06DPR0212U.- E.P. RAMON R. DE LA VEGA DOMICILIO CONOCIDO S/N, LOS TEPAMES, COLIMA.- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017 COMPONENTES I								
DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS								
	R.F.C.	GOCR850901SF3								
	DOMICILIO FISCAL									
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS								
	TELÉFONO (S)									
	FIJO (LADA)									
	MÓVIL									
DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.				FECHA DEL CONVENIO -OFICIO	19	10	2015	
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0.519.06/17-INIFED					04	12	2017	
						DÍA	MES	AÑO		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	90	INICIO	10	04	2018	TERMINACIÓN	08	07	2018
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		

Rebecca Gomez Contreras



ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

[Handwritten signature]

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
EL DIRECTOR GENERAL

[Handwritten mark]

LA CONTRATISTA
ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS

[Handwritten signature]
ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS

A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018 ✓