



CARÁTULA DE CONVENIO MODIFICATORIO

NÚM. CONVENIO		C-CIEN-06ETV00180-06DPR0097T-61-64-2017		TIPO		OBRA PUBLICA						
CONDICIÓN DE PAGO		ESTIMACIONES										
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO		CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCION DE MONTOS ART. 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS			FECHA DEL CONVENIO		17	02	2018			
DEL CONVENIO	NÚMERO	N/A			DÍA	MES	AÑO					
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A			FECHA INICIO	DÍA	MES	AÑO				
IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL+CA.												
	SUBTOTAL	IVA		TOTAL								
(1)	\$ 867,600.09			\$ 1'006,416.10								
(2)	\$1'045,904.63			\$1'213,249.37								
	\$1'913,504.72			\$2'219,665.47								
IMPORTES MODIFICADOS												
(1)	\$787,466.84			\$913,461.53								
(2)	\$953,249.34			\$1'105,769.24								
	\$1'740,716.18			\$2'019,230.77								
IMPORTE DEL ANTICIPO												
	SUBTOTAL	IVA		TOTAL								
	\$236,240.05			\$274,038.46								
	\$285,974.80			\$331,730.77								
	\$522,214.85			\$605,769.23								
PÓLIZAS DE GARANTÍA												
TIPO		AFIANZADORA		No. DE PÓLIZA		MONTO						
ANTICIPO						\$605,769.23						
CUMPLIMIENTO						\$201,923.08						
VICIOS OCULTOS												
DE LA OBRA O SERVICIOS		ESCUELAS ALCIEN										
OBJETO		(1) 06ETV00180.- TV. SEC. ISIDRO GRANADOS POLANCO, DOMICILIO CONOCIDO S/N, VELADERO DE CAMOTLAN, MANZANILLO COL.- MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES, I, II										
		(2) 06DPR0097T.- EP. JOSÉ MARÍA MORELOS, DOMICILIO CONOCIDO S/N, VELADERO DE LOS OTATES, MANZANILLO COL.- MEJORAMIENTO DE LA INF. COMPONENTES, I, II, V, VI, VII, VIII										
DEL CONTRAÍSTA		RAZÓN SOCIAL		AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, SA DE CV.								
		R.F.C.		ATM140911QS3								
		DOMICILIO FISCAL										
		REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO		M.A.C. MAX ALEJANDRO DE NIZ GONZÁLEZ								
		TELÉFONO (S)										
		FIJO (LADA)										
		MÓVIL										
DE LOS RECURSOS		CONVENIO		CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.		FECHA DEL CONVENIO		19	10	2015		
		NÚMERO DE OFICIO		D.G.0.519.06/17-INIFED		OFICIO		04	12	2017		
								DÍA	MES	AÑO		
PLAZO DE EJECUCIÓN		DÍAS NATURALES		91	INICIO		28	02	2018	TERMINACIÓN		
							DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

SEP




ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

LA CONTRATISTA
AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, SA DE CV.



ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
EL DIRECTOR GENERAL



ING. MAC. MAX ALEJANDRO DE NIZ GONZALEZ

A LOS 17 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018.