



CARÁTULA DE CONVENIO MODIFICATORIO

NÚM. CONVENIO		C-CIEN-06ETV00311-06DPR0229U-82-85-2017		TIPO		OBRA PÚBLICA			
CONDICIÓN DE PAGO		ESTIMACIONES							
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO		CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCION DE MONTOS ART. 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS			FECHA DEL CONVENIO				
NÚMERO		N/A			17	02	2018		
REFERENCIA PROCEDIMIENTO		N/A			DÍA	MES	AÑO		
					DÍA	MES	AÑO		
IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL+C.A.									
SUBTOTAL		IVA		TOTAL					
(1)	\$1'002,764.98	\$160,442.40		\$1'163,207.38					
(2)	\$1'009,754.21	\$161,560.67		\$1,171,314.88					
	\$2,012,519.19	\$322,003.07		\$2,334,522.26					
IMPORTES MODIFICADOS									
(1)	\$953,249.34	\$152,519.90		\$1'105,769.24					
(2)	\$953,249.34	\$152,519.90		\$1,105,769.24					
	\$1,906,498.68	\$305,039.80		\$2,211,538.48					
IMPORTE DEL ANTICIPO									
SUBTOTAL		IVA		TOTAL					
(1)	\$285,974.80	\$45,755.97		\$331,730.77					
	\$285,974.80	\$45,755.97		\$331,730.77					
(2)	\$571,949.60	\$91,511.94		\$663,461.54					
PÓLIZAS DE GARANTÍA									
TIPO		AFIANZADORA		No. DE PÓLIZA		MONTO			
ANTICIPO		LIBERTY FIANZAS		1942782-0000		\$663,461.54			
CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS		LIBERTY FIANZAS		1942755-0000		\$221,153.85			
DE LA OBRA O SERVICIOS		PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2017							
OBJETO		(1) 06ETV00311-TV. SEC. RICARDO ROMERO ACEVES, DOMICILIO CONOCIDO S/N, LA LOMA, MINATITLAN COL.-MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I,II,V,VI,VII,VIII/							
		(2) 06DPR0229U-EP. DR. MIGUEL GALINDO, DOMICILIO CONOCIDO S/N MINATITLAN COL.-MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I,II							
DEL CONTRATISTA		RAZÓN SOCIAL		ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE					
		R.F.C.		EITC820320H91					
		DOMICILIO FISCAL		CARRILLO DEL RANCHO					
		REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO		ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE					
		TELÉFONO (S)							
		FIJO (LADA)							
		MÓVIL							
DE LOS RECURSOS		CONVENIO			FECHA DEL CONVENIO - OFICIO				
		CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.			19	10	2015		
		NÚMERO DE OFICIO			04	12	2017		
		D.G.0.519.06/17-INIFED			DÍA	MES	AÑO		
PLAZO DE EJECUCIÓN		DÍAS NATURALES		INICIO			TERMINACIÓN		
		91		28	02	2018	29	05	2018
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

CNET



ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

LA CONTRATISTA
ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE



ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
EL DIRECTOR GENERAL



ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE

A LOS 17 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

