



CARÁTULA DE CONVENIO MODIFICATORIO 1

NÚM. CONVENIO		C-CIEN-06ETV0025Y-06ETV0012U-96-97-2017		TIPO		OBRA PÚBLICA	
CONDICIÓN DE PAGO		ESTIMACIONES					
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO		CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCION DE MONTOS ART. 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS			FECHA DEL CONVENIO		
					27	02	2018
DEL CONVENIO	NÚMERO	N/A			DÍA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A			DÍA	MES	AÑO
IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL							
	SUBTOTAL	IVA		TOTAL			
(1)	\$970,435.47	\$155,269.68		\$1'125,705.15			
(2)	\$935,447.00	\$149,671.52		\$1'085,118.52			
	\$1'905,882.47	\$304,941.20		\$2'210,823.67			
IMPORTE MODIFICADOS							
(1)	\$953,249.34	\$152,519.89		\$1'105,769.23			
(2)	\$935,447.00	\$149,671.52		\$1'085,118.52			
	\$1'888,696.34	\$302,191.41		\$2'190,887.75			
IMPORTE DEL ANTICIPO MODIFICADO							
	SUBTOTAL	IVA		TOTAL			
1)	\$285,974.80	\$45,755.97		\$331,730.77			
2)	\$280,634.10	\$44,901.46		\$325,535.56			
	\$566,608.90	\$90,657.43		657,266.33			
PÓLIZAS DE GARANTÍA							
TIPO		AFIANZADORA		No. DE PÓLIZA		MONTO	
ANTICIPO		BERKLEY MEXICO		BKY-0024-0005640		\$657,266.33	
CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS		BERKLEY MEXICO		BKY-0024-0005641		\$219,088.78	

DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN
		(1) 06ETV0025Y.- TV. SEC. ALFONSO MICHEL, DOMICILIO CONOCIDO S/N, LA LIMA, VILLA DE ÁLVAREZ COL. MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I, II, VIII (2) 06ETV0012U.- TV. SEC. JORGE DAVID SERRANO BARREDA, DOMICILIO CONOCIDO S/N. JULUAPAN, VILLA DE ÁLVAREZ COL. MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I, II, VIII

DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.
	R.F.C.	CAL941006L11
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ARQ. ALEJANDRO ROSENDO VIZCAINO SOLORZANO
	TELÉFONO (S)	
	FIJO (LADA)	
	MÓVIL	

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO - OFICIO		
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0.519.06/17-INIFED	19	10	2015
			04	12	2017
			DÍA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	INICIO	28	02	2018	TERMINACIÓN	29	05	2018
				DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

SEP



ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

LA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.



ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
EL DIRECTOR GENERAL



ARQ. ALEJANDRO ROSENDO VIZCAINO
SOLORZANO

A LOS 27 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

