



**CARÁTULA DE CONVENIO MODIFICATORIO 1**

NUM. CONVENIO		C-CIEN-06ETV0025Y-06ETV0012U-96-97-2017		TIPO		OBRA PÚBLICA		
CONDICIÓN DE PAGO		ESTIMACIONES						
MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO		CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCION DE MONTOS ART. 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS				FECHA DEL CONVENIO		
NÚMERO		N/A				27	02	2018
REFERENCIA PROCEDIMIENTO		N/A				DÍA	MES	AÑO
						DÍA	MES	AÑO
<b>IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL</b>								
SUBTOTAL		IVA		TOTAL				
(1)	\$970,435.47	\$155,269.68		\$1'125,705.15				
(2)	\$935,447.00	\$149,671.52		\$1'085,118.52				
	<b>\$1'905,882.47</b>	<b>\$304,941.20</b>		<b>\$2'210,823.67</b>				
<b>IMPORTE MODIFICADOS</b>								
(1)	\$953,249.34	\$152,519.89		\$1'105,769.23				
(2)	\$935,447.00	\$149,671.52		\$1'085,118.52				
	<b>\$1'888,696.34</b>	<b>\$302,191.41</b>		<b>\$2'190,887.75</b>				
<b>IMPORTE DEL ANTICIPO MODIFICADO</b>								
SUBTOTAL		IVA		TOTAL				
1)	\$285,974.80	\$45,755.97		\$331,730.77				
2)	\$280,634.10	\$44,901.46		\$325,535.56				
	<b>\$566,608.90</b>	<b>\$90,657.43</b>		<b>657,266.33</b>				
<b>PÓLIZAS DE GARANTÍA</b>								
TIPO		AFIANZADORA		No. DE PÓLIZA		MONTO		
ANTICIPO		BERKLEY MEXICO		BKY-0024-0005640		\$657,266.33		
CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS		BERKLEY MEXICO		BKY-0024-0005641		\$219,088.78		

DE LA OBRA O SERVICIOS		ESCUELAS AL CIEN	
OBJETO		(1)	06ETV0025Y.- TV. SEC. ALFONSO MICHEL, DOMICILIO CONOCIDO S/N, LA LIMA, VILLA DE ÁLVAREZ COL. MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I, II, VIII
		(2)	06ETV0012U.- TV. SEC. JORGE DAVID SERRANO BARREDA, DOMICILIO CONOCIDO S/N. JULUAPAN, VILLA DE ÁLVAREZ COL. MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I, II, VIII

DEL CONTRATISTA		RAZÓN SOCIAL		CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.	
		R.F.C.		CAL941006L11	
		DOMICILIO FISCAL			
		REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO		ARQ. ALEJANDRO ROSENDO VIZCAINO SOLORZANO	
		TELÉFONO (S)			
		FIJO (LADA)			
		MÓVIL			

DE LOS RECURSOS		CONVENIO		CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.		FECHA DEL CONVENIO - OFICIO		
		NÚMERO DE OFICIO		D.G.0.519.06/17-INIFED		19	10	2015
						04	12	2017
						DÍA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN		DÍAS NATURALES		91	INICIO		28	02	2018	TERMINACIÓN		29	05	2018
					DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	

SEP


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA




ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

LA CONTRATISTA  
CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV.

  
ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE  
EL DIRECTOR GENERAL

  
ARQ. ALEJANDRO ROSENDO VIZCAINO  
SOLORZANO

A LOS 27 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

