

CARÁTULA DE CONTRATO



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06ETV0013T-06DPR0099R-030R-22-45-2017	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	POR CONVOCATORIA PUBLICA, ART. 27 FRACC. I, CON RELACION AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	16	02	2018
	NUMERO	LO-906016999-E04-2018		DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	25	01	2018
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA					
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL			
	\$949,927.65	\$151,988.42	\$1,101,916.07			
	\$1,043,394.80	\$166,943.17	\$1,210,337.97			
	\$1,993,322.45	\$318,931.59	\$2,312,254.04			
IMPORTE DEL ANTICIPO						
SUBTOTAL	IVA	TOTAL				
\$284,978.29	\$45,596.53	\$330,574.82				
\$313,018.44	\$50,082.95	\$363,101.39				
\$597,996.73	\$95,679.48	\$693,676.21				
POLIZAS DE GARANTIA						
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO			
ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1882423	\$693,676.21			
CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1882425	\$231,225.40			
VICIOS OCULTOS						

DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN 2017
		06ETV0013T - TV. SEC. EDUARDO ZARZA OCAMPO, DOMICILIO CONOCIDO S/N, CHIAPA, CUAUHTEMOC COL. - MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I,II, V 06DPR0099R - EP. J. CONCEPCION RIVERA MANCILLA, DOMICILIO CONOCIDO S/N, ALCARACES CUAUHTEMOC COL. - MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I,II

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S DE RL DE C.V.
	R.F.C.	DCG160106SQ9
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	PROF. JOSE URIEL GONZÁLEZ ZEPEDA
	FIJO (LADA)	TELEFONO (S)
	MOVIL	

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NUMERO DE OFICIO	D.G.D.519.06/17	OFICIO	04	12	2017
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	28	02	2018	TERMINACIÓN	29	05	2018
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO



ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR DEL INCOIFED

LA CONTRATISTA
DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G.A.R.S. DE RL DE C.V.

PROF. JOSE URIEL GONZÁLEZ ZEPEDA

A LOS 16 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018